

# ATA DE REUNIÃO

Pauta: Avaliação da implementação do módulo PIX e discussão sobre novas

implementações.

Data/Hora: 30/10/2023 (19:00-20:30)

Local: Reunião online.

Membros Presentes:
Arthur Rodrigues Martins;
Mateus de Paula Rezende;
Victor Manoel Silva Nascimento.

#### Abertura da Reunião:

A segunda reunião teve início no dia 30 de outubro de 2023, às 19:00 horas, a reunião do grupo do terceiro ano de Informática para Internet, destinada à construção da API "Caixa Dois Bank". A reunião foi realizada de forma online, com a presença dos membros discentes mencionados acima.

#### Ordem do Dia:

- 1. Avaliação do desenvolvimento do módulo PIX.
- 2. Teste e visualização de chaves PIX.
- 3. Teste de transferência PIX entre usuários.
- 4. Testes de Login e Visualização de Chaves PIX.

### **Desenvolvimento:**

### 1. Avaliação do desenvolvimento do módulo PIX:

Confirmou-se que o desenvolvimento anterior foi concluído com êxito, utilizando tecnologias conhecidas pelos discentes do curso.

# 2. Teste e visualização de chaves PIX:

Analisamos a estrutura e funcionalidades do módulo PIX. Confirmamos que as chaves PIX estão sendo corretamente cadastradas no banco de dados.

#### 3. Teste de transferência PIX entre usuários:

Conduzimos um teste completo de transferência PIX entre os usuários fictícios 100.001 e 100.003. Testamos todas as quatro opções de chaves, e a transferência foi realizada com sucesso, refletindo adequadamente nos saldos das contas.

### 4. Testes de Login e Visualização de Chaves PIX:

Realizamos testes práticos de login e verificamos que os usuários são redirecionados para o perfil, onde a seção "Área PIX" exibe corretamente as chaves PIX associadas à conta.

#### **Próximos Passos:**

# 1. Implementação do Envio do Número da Conta por E-mail:

Decidimos implementar o envio do número da conta pelo e-mail cadastrado, já que antes os usuários não conseguiam saber seu número de conta.

## 2. Realização de Testes do Módulo de E-mail:

Para garantir o correto envio do número da conta por e-mail, planejamos testes abrangentes, incluindo verificações de entrega, formato correto e segurança da informação.

- 3. Implementação da função baixar histórico de transações via pdf.
- 4. Testes da implementação baixar histórico de transações via pdf.

#### **Encerramento:**

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 20:30.

#### Próxima Reunião:

A próxima reunião do Colegiado será agendada após a conclusão das novas implementações.

## Ata Redigida por:

Arthur Rodrigues Martins.