

## ATA DE REUNIÃO

Pauta: Avaliação do desenvolvimento da API e definição de novas implementações

Data/Hora: 17/11/2023 (19:00-21:00)

Local: Reunião online.

Membros Presentes:
Arthur Rodrigues Martins;
Mateus de Paula Rezende;
Victor Manoel Silva Nascimento.

#### Abertura da Reunião:

A segunda reunião teve início no dia 17 de outubro de 2023, às 19:00 horas, a reunião do grupo do terceiro ano de Informática para Internet, destinada à construção da API "Caixa Dois Bank". A reunião foi realizada de forma online, com a presença dos membros discentes mencionados acima.

## Ordem do Dia:

- 1. Revisão do desenvolvimento anterior e confirmação da conclusão com êxito.
- 2. Início do trabalho no design da API, com ênfase na criação de arte para as páginas.
- 3. Escolha da imagem baseada em patos, especialmente o Tio Patinhas, para o design.
- 4. Implementação de caixas de texto indicativas para dados inválidos durante o cadastro ou login.

### **Desenvolvimento:**

#### 1. Revisão do desenvolvimento anterior:

O desenvolvimento anterior foi revisado e confirmado como concluído com êxito. Todas as funcionalidades foram testadas e operam conforme o esperado.

### 2. Início do trabalho no design da API:

A equipe começou a trabalhar no design da API, concentrando-se na criação de arte que será incorporada às páginas da aplicação.

## 3. Escolha da imagem baseada em patos, especialmente o Tio Patinhas:

Após discussões, foi decidido que a imagem base para o design da API será inspirada em patos, com uma ênfase especial no Tio Patinhas, criando uma identidade visual única para o "Caixa Dois Bank".

## 4. Implementação de caixas de texto indicativas para dados inválidos:

Foi discutida a importância de fornecer feedback claro aos usuários durante o processo de cadastro e login. Serão implementadas caixas de texto indicativas para alertar sobre dados inválidos, facilitando a correção por parte dos usuários.

#### **Próximos Passos:**

- 1. Concluir a arte baseada em patos para as páginas da API.
- 2. Realizar testes de usabilidade do novo design.
- 3. Trabalhar no design e verificar se há necessidade de novas implementações.

#### **Encerramento:**

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 21:00

### Próxima Reunião:

A próxima reunião do Colegiado será agendada após a conclusão das novas implementações.

# Ata Redigida por:

Arthur Rodrigues Martins.