

ATA DE REUNIÃO

Pauta: Avaliação do desenvolvimento da API e definição de novas implementações

Data/Hora: 23/11/2023 (19:00-20:00)

Local: Reunião online.

Membros Presentes:
Arthur Rodrigues Martins;
Mateus de Paula Rezende;
Victor Manoel Silva Nascimento.

Abertura da Reunião:

A segunda reunião teve início no dia 23 de outubro de 2023, às 19:00 horas, a reunião do grupo do terceiro ano de Informática para Internet, destinada à construção da API "Caixa Dois Bank". A reunião foi realizada de forma online, com a presença dos membros discentes mencionados acima.

Ordem do Dia:

- 1. Revisão do desenvolvimento anterior e confirmação da conclusão com êxito.
- 2. Continuação do trabalho no design da API, incluindo testes de usabilidade.
- 3. Verificação da opção de alterar senha e envio de e-mail para alteração.
- 4. Planejamento para a realização de próximas reuniões presenciais no campus.
- 5. Início da prototipação de telas utilizando o site "Figma".

Desenvolvimento:

1. Revisão do desenvolvimento anterior:

O desenvolvimento anterior foi revisado e confirmado como concluído com êxito. Os testes realizados identificaram e corrigiram eventuais bugs, garantindo a estabilidade da API.

2. Continuação do trabalho no design da API, incluindo testes de usabilidade:

O foco da reunião foi o desenvolvimento contínuo do design da API, com ênfase em garantir uma experiência de usuário intuitiva. Testes de usabilidade foram realizados para identificar possíveis melhorias.

3. Verificação da opção de alterar senha e envio de e-mail para alteração:

Discutiu-se a implementação da opção de alterar senha, que envolverá o envio de um e-mail para o usuário confirmar e efetuar a alteração de sua senha de acesso.

4. Planejamento para reuniões presenciais:

Considerando a fase atual do projeto, decidiu-se que as próximas reuniões serão presenciais no campus, visando uma interação mais eficiente para a conclusão do projeto.

5. Início da prototipação de telas utilizando o site "Figma":

A equipe iniciou a prototipação das telas utilizando a plataforma "Figma". As imagens já criadas foram utilizadas como base, e o restante do design do banco foi planejado durante a reunião.

Próximos Passos:

- 1. Concluir a prototipação de telas no "Figma".
- 2. Realizar testes de usabilidade adicionais.
- 3. Preparar documentação para a apresentação final do projeto.

Encerramento:

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 20:00

Próxima Reunião:

A próxima reunião do Colegiado será agendada após a conclusão das novas implementações.

Ata Redigida por:

Arthur Rodrigues Martins.